
鲤城区 4 月份保障性租赁住房续建、新建项目进度情况表

单位：套、户、平方米、万元

序号 项目名称 建设地
址

建设单
位

建设方
式

建
设
规
模

建设
面积

计划
总投
资

2024 年
底前累
计完成
投资

计划开
工时间

拟竣
工投
用时
间

2025
年计
划投
资

2025 年
1 月至 3
月份累计

投资

前期手续、施工进度（基础、主体、封
顶装修、竣工、投用）

一 2023 年度保租房续建项目

1
新塘安置区

5#6#保租房项
目

常泰路
与泰明
街交叉
路口往

东南

泉州江
南城市
建设集
团有限

公司

新供应
国有建
设用地

178 128
00 5000 2180 2023.

4
2025.

12 1500 900 5#、6#楼主体结构已封顶，现正在外装
修施工中。

2 后坑安置区 10#
保租房项目

后坑安
置区-

南面靠
浮桥街

泉州市
浮桥房
地产开
发公司

新供应
国有建
设用地

90 500
0 3600 2800 2023.

3
2025.

12 800 400

主体结构封顶，二构施工完成，砌体施
工完成，内外粉刷完成，外墙马赛克粘
贴完成；消防管道、消防门框安装完成；
百叶安装、铝合金窗完成；地下室水电
桥架完成、地下室通风完成；消防工程
基本完成，幕墙安装完成，室内电梯进
场安装。

3 海天科创园 1#
楼保租房项目

常泰街
道常泰

北路
158 号

海天(泉
州)发展
有限公

司

产业园
区配套

用地
192 142

37 4800 530 2023.
4

2024.
12 1500 35

1#楼目前已完成打桩施工，地下室边坡
设计完成，通过桩基静载检测，同一地
块 3#楼厂房正在桩基检测，修改图送审

中。

4
新能源及物联网
产业园二期保租

房项目

常泰街
道泰华
路 298

号

众益太
阳能科
技股份

公司

产业园
区配套

用地
200 130

00 4000 50 2023.
8

2024.
12 \

目前，因企业资金周转未到位，工程施
工处于停滞状态。已于 2024 年 8 月报
市级部门调整替换项目。



5 金泰花园二期 8
号楼保租房项目

华塑社
区-南

到江南
大街

泉州市
鲤城房
地产开
发有限

公司

新供应
国有建
设用地

280 950
0 4800 3300 2023.

9
2026.

12 3000 1000
目前，本项目已取得建筑工程施工许可
证等前期手续，8#楼主体结构封顶，3

至 24 层砌体施工、内墙粉刷完成。

二 2024 年度保租房续建项目

1

鲤城区
江南新
区小学
教工宿
舍保租
房项目

通政中
心小学
田中校
区宿舍

楼

浮桥街
道田中

社区

泉州综
合城市
开发有
限责任

公司

新建

52 219
6.6 370 370 2023.

5
2024.

09 \ \ 已建成完工，待工程竣备。

西隅中
心小学
坂头校
区宿舍

楼

浮桥街
道坂头

社区
25 154

3.75 260 260 2023.
8

2024.
12 \ \ 已建成完工，等待验收。

鲤城区
实验小
学延陵
校区扩
建宿舍

楼

浮桥街
道延陵

社区
34 198

4.4 450 450 2023.
7

2024.
12 \ \ 已建成完工，等待验收。

2 光电信息产业园
2#楼保租房项目

常泰街
道泰明
街北侧

泉州江
南产业
发展有
限责任

公司

产业园
区配套

用地
400 296

82 5600 500 2024.
7

2026.
5 2000 350

目前，桩基施工已完成 79%；完成桩基
第一检验批（包含 1#楼及对应地下室边
桩）、9#A 座桩基和选桩及桩帽施工，
待桩帽龄期结束后进行抗压静载检测；
现正在进行桩基第二检验批（包含 2#

楼及对应地下室边桩）抗压、抗拔静载
检测。

三 2025 年度保租房新建项目

1
恒劲科博流量测
量仪表生产项目

（保租房）

泰新街
117 号

福建恒
劲科技
有限公

产业园
区配套

用地
61 532

2.26 1065 1065 2022.
12

2024.
12 \ \ 2024 年 8 月工程已竣工验收，目前正

在采购配置家具。



司

2 常泰中心小学宿
舍楼项目

常泰街
道塘泰

路

鲤城区
教育局

新供应
国有建
设用地

建设

26 209
3.98 670 670 2022.

1
2023.

12 \ \ 2023 年 12 月前完成工程竣工验收和室
内装修、配置家具。

3
鲤城金上绿色低
碳产业园保租房

项目

常泰街
道仙塘

社区

福建省
泉一建
工业园
区开发
有限公

司

产业园
区新配

建
148 942

9.7 6000 \ 2025.
6

2026.
12 2000 50

已完成方案报批工作，并取得工程规划
许可证；接有关部门通知，项目已于
2025 年 2 月 9 日暂停。

4 新塘花苑闲置安
置房转保租房

常泰街
道泰华
路 298

号

泉州江
南城市
建设集
团有限

公司

利用闲
置住房
建设筹

集

200 118
92 500 \ 待定 待定 500 \

该项目新塘安置小区 2、3、4 号楼剩余
闲置房源共有 78 套（均为大户型、建
筑面积 11892 ㎡），按照小户型面积，
设计改建规模共计 200 套，目前正在二
次装修改造方案设计。


